施工成本管理测试卷=上元教育

一、单选题

1、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/t，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为(　　)元/t。

A.3245.13　　  B.3244.50　 　C.3150.00　 　D.3150.00|

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，关于暂列金额的说法，正确的是(　　)。

A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用     B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有

D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

3、斗容量为1m3的反铲挖土机，挖三类土，装车，深度在3m内，小组成员4人，机械台班产量为3.84(定额单位100m3)，则挖100m3的人工时间定额为(　　)工日。

A.3.84　　 B.1.04　　C.0.78　　D.0.26

4、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为522m3，机械利用系数0.9，工作班延续时间为8小时，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约(　)m3。

A.47.8     B.51.9    C.56.6    D.72.5

5、如果采用全费用综合单价法进行计价，则全费用综合单价可表示为(　)。

A.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费+税金

B.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润

C.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费+措施项目费+规费

D.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+规费+利润+税金

6、下列有关投标价编制原则的表述错误的是(  　)。

A.投标报价不得低于工程成本                 B.投标人必须按招标工程量清单填报价格

C.投标价必须委托相应资质工程造价咨询人编制 D.应以施工方案技术措施等作为投标报价计算基本条件

7、合同履行期间，如果出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照(　 )，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

A.实际施工的项目特征  B.设计图纸的项目特征  C.招标工程量清单的项目特征  D.监理工程师的解释

8.某钢筋混凝土基础工程，施工合同约定采用商品混凝土方式浇筑。但在基础施工过程中，由于业主要求将商品混凝土临时变更为现场搅拌混凝土方式，致使工程延期5天，则承包商可索赔材料费的情况是(　)。

A.材料损耗费   B.材料超期存储费用  C.材料被盗和损坏   D.材料进货日期变化

9.在合同履行过程中，发生(　)以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

A.发包人未能按合同约定支付合同价款   B.发包人原因导致交货日期延误

C.发包人明确表示不履行合同主要义务   D.因发包人违反合同约定造成暂停施工的

10.某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完工程计划施工成本45万元，已完工程实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是(　)。

A.成本超支3万元，进度拖延5万元   B.成本超支3万元，进度拖延3万元

C.成本节约2万元，进度提前5万元   D.成本节约2万元，进度提前3万元

11.下列有关项目费用偏差分析表达方法的表述，正确的是(　)。

A.横道图法具有形象、直观等优点              B.表达方法包括横道图法、表格法、曲线法和网络图法

C.曲线法中的BAC代表“预测的项目完工估算”  D.曲线法不能用于定量分析

12.施工成本分析的基本方法有多种，其中“通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘降低成本的方法”的方法是( 　)。

A.比较法    B.因素分析法    C.差额计算法    D.比率法

13.某工程商品混凝土的目标产量为500立方米，单价720元/立方米，损耗率4%。实际产量为550立方米，单价730元/立方米，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，由于单价提高使费用增加了(　)元。

A.43160      B.37440     C.5720    D.1705

14、实行招标的项目，其工程合同价款应在中标通知书发出之日起(　)天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。

A.15        B.30        C.45       D.60

15、招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期不得超过定额工期的(　)%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.5        B.10           C.15        D.20

16.根据标准施工招标文件中通用条款的内容，承包人遇到不利物质条件时，承包人可以向发包人索赔(　)。

A.工期     B.工期+费用    C.利润      D.工期+费用+利润

17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的(　)，其余部分与进度款同期支付。

A.50%     B.90%      C.60%      D.100%

18、编制人工定额时，为了提高编制效率，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，宜采用的编制方法是(  )。

A.比较类推法    B.技术测定法   C.统计分析法    D.试验测定法

19、根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的(   )。

A.奖金   B.计时工资或计件工资   C.津贴补贴   D.特殊情况下支付的工资

20、对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是(   )。

A.评价财务管理效果   B.核算企业经营效益   C.考核项目管理绩效   D.评价项目成本效益

二、多选题

1.下列属于材料费组成内容的有(　)。

A.新材料试验费   B.材料运杂费  C.采购及保管费  D.对构件做破坏性试验所发生的费用   E.运输损耗费

2、施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和(　　)的基础上编制的。

A.偶然时间 　B.辅助工作时间 　C.准备与结束时间　 D.不可避免的中断时间　 E.休息时间

3.下列可作为施工成本控制依据的有(　 )。

A.合同文件   B.会计核算结果   C.进度报告   D.工程变更   E.成本计划

4.关于施工成本控制程序的说法，正确的有(　)。

A.项目成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证

B.要做好成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序

C.只有管理行为控制程序是对项目成本进行过程控制的主要内容

D.管理行为控制程序和指标控制程序既相对独立又相互联系

E.指标控制程序是对成本全过程控制的基础

5.对建筑安装工程费用按造价形成划分，下列费用属于建筑安装工程措施费的有(　   )。

A.大型机械设备进出场及安拆费   B.构成工程实体的材料费   C.二次搬运费

D.已完工程及设备保护费         E.城市维护建设税

6.施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平，可以直接用于施工项目的管理。在进行施工项目管理时，施工定额可以用于(　)。

A.编制施工图预算  B.编制施工作业计划 C.估算项目的投资费用  D.签发限额领料单  E.签发施工任务单

7.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应当用(　)指标表示。

A.一次使用量   B.最终回收折价   C.周转使用次数   D.摊销量    E.净用量

8.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有(　)。

A.总承包服务费   B.规费   C.税金  D.风险费用   E.措施项目中的安全文明施工费

9.按照《计价规范》的规定，措施项目费的计算方法一般有(　)。

A.参数法计价  B.综合单价法  C.综合系数法计价  D.分包法计价   E.总包法计价

10.按照《计价规范》的规定，其他项目费由(　  )等内容构成。

A.暂列金额   B.暂估价  C.计日工   D.风险费用   E.总承包服务费

11.下列关于工程计量的说法，正确的有(　)。

A.工程计量必须遵循相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则

B.质量合格证书不是工程计量的依据之一

C.除专用合同另有约定外，工程的计量按周进行

D.招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量

E.为监理工程师提供测量设备、天气记录设备等项目可采用估价法计量

12.工程施工过程中下列因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，由承包人承担的有(　)。

A.因工程损坏导致第三者人员伤亡     B.承包人的施工设备损坏

C.已运至施工现场的工程设备的损坏   D.工程所需清理费用       E.承包人人员伤亡

13.下列关于施工成本管理任务的说法正确的有(　  )。

A.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

B.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程  C.成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心

D.施工成本核算一般以单项工程为对象          E.施工成本控制可分为事先控制、事中控制、事后控制

14.项目成本计划的编制方式有(　)。

A.按工程实施阶段编制项目成本计划  B.按成本组成编制项目成本计划

C.按施工质量等级编制施工成本计划  D.按施工合同编制施工成本计划   E.按项目结构编制项目成本计划

15.施工成本管理的经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，如(　)等。

A.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗

B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标

C.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支

E.确定最合适的施工机械、设备使用方案

16.下列有关施工成本计划类型的说法正确的有(　)。

A.指导性成本计划系选派项目经理阶段的预算成本计划

B.竞争性成本计划系项目施工准备阶段的施工预算成本计划

C.指导性成本计划总体上较为粗略

D.项目实施性计划成本系采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的成本计划

E.竞争性计划成本带有成本战略的性质

17.下列有关施工预算与施工图预算的表述正确的有(　)。

A.施工预算的编制以施工定额为主要依据 B.施工图预算的编制以预算定额为主要依据

C.施工预算是投标报价的主要依据       D.施工图预算是施工企业进行内部考核的重要手段

E.施工预算与施工图预算的适用范围不同

18编制施工成本计划时，可以将所有工作都按最迟必须开始时间开始绘制 S 形曲线，如此则有(  )的结果。

A.降低项目按期竣工的保证率   B.提高项目按期竣工的保证率

C.对节约资金贷款利息有利     D.对节约资金贷款利息不利    E.增加施工成本计划的数值

19.关于按工程实施阶段编制的施工成本计划，下列说法中正确的有(　)。

A.按工程实施进度编制的施工成本计划，通常可在控制项目进度的网络图的基础上进一步扩充得到

B.在建立网络图时，除确定各项工作所需花的时间外，还要确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划

C.编制网络计划时，应充分考虑进度控制对项目划分的要求，不必考虑施工成本支出计划对项目划分要求

D.按工程实施进度编制施工成本计划必须与按施工成本组成编制施工成本计划结合使用

E.在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求

20.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用发生变化，下列调整措施正确的有(　)。

A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

B.安全文明施工费按照投标时约定的计算方法调整，可以浮动

C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价

D.按系数计算的措施项目费，按实际发生变化措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利

以上试题由上元教育培训中心提供


